

# TIME SCHEDULE

**KEGIATAN** : PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PADA PERMUKIMAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA

**PEKERJAAN** : Pembangunan Daam dan Bandar di Dusun Talago Desa Talawi Hilir

**LOKASI** : KOTA SAWAHLUNTO

| No.                           | URAIAN PEKERJAAN        |  | HARGA (Rp.) | BOBOT (%) | JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 90 HARI KALENDER |      |       |       |       |       |       |       |       |        | KET |      |
|-------------------------------|-------------------------|--|-------------|-----------|-------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----|------|
|                               |                         |  |             |           | MINGGU KE-                                |      |       |       |       |       |       |       |       |        |     |      |
|                               |                         |  |             |           | 1                                         | 2    | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10     |     |      |
|                               |                         |  |             |           |                                           |      |       |       |       |       |       |       |       |        |     |      |
|                               |                         |  |             |           |                                           |      |       |       |       |       |       |       |       |        |     |      |
| 1                             | PEKERJAAN PENDAHULUAN   |  |             |           |                                           |      |       |       |       |       |       |       |       |        | PHO | 100% |
|                               | a. SMK3                 |  |             | 0,53      | 0,05                                      | 0,05 | 0,05  | 0,05  | 0,05  | 0,05  | 0,05  | 0,05  | 0,05  | 0,05   |     |      |
|                               | b. BPJS 0,24%           |  |             | 0,29      | 0,03                                      | 0,03 | 0,03  | 0,03  | 0,03  | 0,03  | 0,03  | 0,03  | 0,03  | 0,03   |     |      |
|                               | C. Pembersihan Lapangan |  |             | 0,90      | 0,90                                      |      |       |       |       |       |       |       |       |        |     |      |
| 2                             | PEKERJAAN DAAM          |  |             |           |                                           |      |       |       |       |       |       |       |       |        |     |      |
|                               | a. Galian Tanah         |  |             | 2,59      | 1,30                                      | 1,30 |       |       |       |       |       |       |       |        |     |      |
|                               | b. Pas. Batu Belah      |  |             | 83,65     |                                           |      | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 |        |     |      |
|                               | c. Plesteran 1:4        |  |             | 7,56      |                                           |      |       |       |       |       |       |       | 3,78  | 3,78   |     |      |
|                               | d. Acian                |  |             | 4,48      |                                           |      |       |       |       |       |       |       |       | 4,48   |     |      |
|                               |                         |  |             |           |                                           |      |       |       |       |       |       |       |       |        |     |      |
| Rencana Progres Mingguan (%)  |                         |  |             |           | 2,28                                      | 1,38 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 15,81 | 8,34   | -   |      |
| Rencana Progres Kumulatif (%) |                         |  |             |           | 2,28                                      | 3,65 | 15,69 | 27,72 | 39,75 | 51,78 | 63,81 | 75,85 | 91,66 | 100,00 |     |      |

PENGGUNA JASA  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

**SYAHRIAL, ST**  
19701012 200604 1 005

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |