
KEGIATAN :

PEKERJAAN : Pembuatan Daam Penahan Tebing di Samping Rumah Yuda RT 01 RW 02 Kel. Air Dingin

LOKASI : KOTA SAWAHLUNTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 PEKERJAAN PENDAHULUAN 2.760.725,02        
100%

a. SMK3 & BPJS 220.587.391,04    1,03 0,10       0,10    0,10    0,10   0,10  0,10     0,10       0,10      0,10      0,10     

b. Pembersihan Lapangan 120.009.765,39    0,34 0,34       

2 PEKERJAAN DAAM

a. Galian Tanah 45.919.715,44      2,89 1,45       1,45    

b. Pas. Batu Belah 83,97 9,33       9,33    9,33    9,33   9,33  9,33     9,33       9,33      9,33      

c. Urugan Tanah 0,88 0,88      

d. Plesteran 1:4 6,83 2,28      2,28      2,28     

e. Acian 4,06 4,06     

11,22       10,88    9,43      9,43     9,43   9,43       9,43          11,71      12,59      6,44       -   

11,22       22,09    31,53     40,96   50,39  59,82     69,26        80,97      93,56      100,00    

PENGGUNA JASA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

TOMI AFRIYANTO, ST

19800424 200501 1 008

PHO

Rencana Progres Mingguan (%)

Rencana Progres Kumulatif (%)

TIME SCHEDULE

PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PADA PERMUKIMAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA

No. URAIAN PEKERJAAN HARGA (Rp.)
BOBOT 

(%)

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 90  HARI KALENDER
KETMINGGU KE-



613.136,00            613.136,00               59.368.727,11           

200.000,00            200.000,00               59.368.727,11           

94.574,28              1.716.523,18            59.368.727,11           

1.156.595,61         49.849.270,79          59.368.727,11           

68.479,63              524.553,97               59.368.727,11           

82.565,68              4.057.277,52            59.368.727,11           

49.002,15              2.407.965,65            59.368.727,11           

59.368.727,11          

5.936.872,71            

65.305.599,82          


